



|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>CLAVE</b><br>PRTA.08  | <b>TÍTULO</b><br>PROCEDIMIENTO: PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | <b>SUSTITUYE</b>   |
| <b>MANUAL</b><br>DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN Y PAGO DE OBRA PÚBLICA | <b>UNIDAD ADMINISTRATIVA</b><br>DIRECCIÓN TÉCNICA   | <b>PAG.</b> <b>DE</b>                                      |
| <b>ÁREA</b><br>GERENCIA DE NORMAS Y OBRA PÚBLICA                               | <b>CAPÍTULO</b><br>III  | <b>FECHA</b>   |
|  |   | <b>PAG.</b> 61 <b>DE</b> 88<br><b>FECHA</b> DICIEMBRE 2001 |

## OBJETIVO

Establecer los mecanismos administrativos para dar seguimiento y control a la terminación anticipada de los contratos de obra pública cuando existan circunstancias que lo justifiquen aplicando los preceptos de Ley y demás normatividad aplicable.