



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA

CAPUFE

INDICE	PÁGINA
INTRODUCCIÓN	4
OBJETIVO GENERAL Y ALCANCE	5
FUNDAMENTO LEGAL	6
DEFINICIONES	8
01 PROCEDIMIENTO PARA PROGRAMACIÓN DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS	9
02 PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS POR LICITACIÓN PÚBLICA	
OFICINAS CENTRALES	17
DELEGACIONES Y GERENCIAS DE TRAMO	29
03 PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
OFICINAS CENTRALES	37
DELEGACIONES Y GERENCIAS DE TRAMO	48
04 PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE OBRAS O SERVICIOS	
OFICINAS CENTRALES	56
DELEGACIONES Y GERENCIAS DE TRAMO	63
05 PROCEDIMIENTO PARA FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS O SERVICIOS	
OFICINAS CENTRALES	67
DELEGACIONES Y GERENCIAS DE TRAMO	73
06 PROCEDIMIENTO PARA REVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y EQUIPO PROPUESTO POR LA SUPERVISORA	77
07 PROCEDIMIENTO PARA PAGO Y AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS	
OFICINAS CENTRALES	82
DELEGACIONES Y GERENCIAS DE TRAMO	88
08 PROCEDIMIENTO PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD	92
ANEXOS	



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA

CAPUFE

INDICE	PÁGINA
<u>09 PROCEDIMIENTO PARA REVISIÓN DEL PROYECTO DE OBRA PÚBLICA POR LA SUPERVISORA</u>	103
<u>10 PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DEL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LA OBRA,</u>	111
<u>11 PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN DEL INFORME DEL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LA OBRA,</u>	115
12 PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, (SIAC)	
<u>OFICINAS CENTRALES</u>	120
<u>DELEGACIONES Y GERENCIAS DE TRAMO</u>	125
<u>ANEXO</u>	
13 PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE ESTIMACIONES	
<u>OFICINAS CENTRALES</u>	134
<u>DELEGACIONES Y GERENCIAS DE TRAMO</u>	141
<u>ANEXOS</u>	
14 PROCEDIMIENTO PARA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE AJUSTE DE COSTOS (ESCALATORIAS)	
<u>OFICINAS CENTRALES</u>	145
<u>DELEGACIONES Y GERENCIAS DE TRAMO</u>	153
15 PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES	
<u>OFICINAS CENTRALES</u>	157
<u>DELEGACIONES Y GERENCIAS DE TRAMO</u>	164
16 PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIÓN DE CONVENIOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS	
<u>OFICINAS CENTRALES</u>	168
<u>DELEGACIONES Y GERENCIAS DE TRAMO</u>	177
<u>ANEXOS</u>	
<u>17 PROCEDIMIENTO PARA ADECUACIÓN PRESUPUESTAL Y AJUSTE DE METAS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS</u>	183
18 PROCEDIMIENTO PARA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS	
<u>OFICINAS CENTRALES</u>	188
<u>DELEGACIONES Y GERENCIAS DE TRAMO</u>	196



CAPUFE

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA

INDICE	PÁGINA
19 PROCEDIMIENTO PARA RESCISIÓN DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS	200
20 PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA, RECEPCIÓN, FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS	208
ANEXO	
21 REVALIDACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS	
OFICINAS CENTRALES	218
DELEGACIONES Y GERENCIAS DE TRAMO	224