



INVENTARIO DE PROCESOS ESENCIALES		
I. Información Básica		
Nombre del Macroproceso	Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	Tipo de Proceso Sustantivo Administrativo X
Nombre del Proceso	Ejecución de los Trabajos de Obra Pública	
Dirección y Subdirección Responsable	Dirección Técnica Subdirección de Conservación de Infraestructura Carretera Subdirección de Estudios y Proyectos	Identificador o clave Pr-SUST-CAPUFE-07
II. Vinculación con el Programa Institucional de CAPUFE 2025-2030		
Objetivo	2. Fortalecer la conectividad y la inversión en infraestructura carretera mediante el desarrollo de programas de obra pública y servicios relacionados con la misma, en apego a los estándares técnicos para su óptima ejecución, con el fin de mejorar la movilidad de personas y mercancías.	
Estrategia(s)	2.1. Asegurar el fortalecimiento de la planeación, programación, ejecución, supervisión y evaluación de la obra pública y servicios relacionados con la misma, que garantice la eficiencia en la infraestructura carretera operada por CAPUFE.	
Línea(s) de Acción	2.1.3. Implementar los programas de obra pública y servicios relacionados con la misma mediante la elaboración de un plan de trabajo detallado, la asignación de presupuestos y la supervisión constante de los proyectos. 2.1.5. Asegurar la implementación de criterios de sostenibilidad en los procesos de obra, así como el uso de energías limpias para el cuidado del medio ambiente y la eficiencia energética, mediante la inclusión de especificaciones técnicas en los contratos.	
III. Información Descriptiva		
Objetivo Específico (Operativo)	Supervisar los procedimientos de la ejecución de obras públicas y servicios relacionados, en el ámbito de su competencia, a fin de salvaguardar los intereses de CAPUFE.	
Alcance	Ejecutar las obras públicas y servicios.	
Descripción del Proceso		Descripción de la secuencia del Proceso
Las Subgerencias Técnicas de las distintas Unidades Administrativas Regionales y las Gerencias Operativas de Oficinas Centrales administran los contratos de trabajos de conservación y mantenimiento de la obra pública y los servicios relacionados con esta, que se llevan a cabo en las autopistas y puentes de cuota en cumplimiento a la normatividad aplicable en la materia, llevando a cabo registros en el sistema Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública y realizando diversos informes de seguimiento.		Las Subgerencias Técnicas de las Unidades Regionales y en oficinas centrales las Gerencias Operativas: 1. Elaboran los informes sobre el avance físico y financiero de los trabajos de acuerdo con el programa de ejecución contenido en el contrato. 2. Revisan, controlan y comprueban las especificaciones técnicas y de calidad establecidas en el contrato. 3. Reciben y revisan las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos del pago. 4. Informan formalmente sobre las desviaciones o atrasos que detecten durante la ejecución de la obra y solicitan su corrección realizando las anotaciones correspondientes en la Bitácora. 5. Reciben y revisan las solicitudes de ajuste de costos que se formulen por el desarrollo de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el contrato. 6. Reciben, elaboran y/o revisan los trámites administrativos relacionados con la Suspensión Temporal, Terminación Anticipada y Rescisión Administrativa de contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, incluyendo la elaboración y revisión de los dictámenes técnicos, la gestión de las opiniones normativa y jurídica, la obtención de las autorizaciones correspondientes, la notificación al contratista, las anotaciones en la Bitácora y, según corresponda, la formalización de las actas, la entrega-recepción de los trabajos, la recuperación del inmueble y la elaboración del finiquito, de conformidad con la normatividad aplicable y el ámbito de su competencia. 7. Supervisan la correcta conclusión de los trabajos.
Norma Interna que lo regula	1. Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.	
Áreas involucradas en el Proceso	Gerencia de Puentes. Gerencia de Proyectos y Nuevas Tecnologías. Gerencia de Autopistas Zona Norte. Gerencia de Autopistas Zona Sur. Gerencia de Licitaciones y Administración de Contratos. Subgerencias Técnicas de las Unidades Regionales	
Tiempo de duración	Anual.	
Estado	4. Proceso revisado para mejora	
Servicio con el que se vincula	No aplica	
Relación con otros Procesos	1. Administración de las Acciones Jurídicas Contenciosas.	
Producto de salida	Acta de exención de derechos y obligaciones.	

Áreas Responsables del Proceso

Director Técnico

Subdirector de Conservación de Infraestructura Carretera

M.I. Marco Antonio Figueroa Quiñones

M.C.V.T. Hugo Navarro Fonseca

Subdirector de Estudios y Proyectos

Mtro. Javier Linares Vázquez