
 
PROCEDIMIENTO PARA MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
 
 

DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN Y  
PAGO DE OBRA PÚBLICA 
 
 
GERENCIA DE NORMAS Y OBRA PÚBLICA                                                                                             III 

CPFM - 02

S U S T I T U Y E  S U S T I T U Y E  

PAG.                DE        
 
FECHA 

PAG.     71    DE         85 
 
FECHA  DICIEMBRE  2001 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

CLAVE TITULO

CAPITULO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

CLAVE 

MANUAL 

AREA 

PRAP.09 

DIRECCIÓN TÉCNICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

6 

5 

4 

NO 

SI 

OFICIO, SOPORTES, 
BITACORA, MINUTAS, 
DICTAMEN 

OFICIO, SOPORTES, 
BITACORA, MINUTAS 

OFICIO, SOPORTES, 
BITACORA, MINUTAS 

3 
2 

1 

 
 

SUPERINTENDENCIA DE 
CONSERVACIÓN Y/O PUENTES 

INICIO

DETECTA RETRAZOS EN LOS 
ALCANCES DE LAS METAS 
ANUALES EN LA EJECUCIÓN DE 
LA OBRA, INFORMANDO 
MEDIANTE ESCRITO Y CON SUS 
SOPORTES CORRESPONDIENTES  

REVISA, EVALUA LA 
INFORMACIÓN REMITIDA Y 
REMITE POR ESCRITO 

DICTAMINA Y EN SU CASO ELABORA 
DICTAMEN PARA DETERMINAR SI ES O 
NO PROCEDENTE REALIZAR UN 
AJUSTE AL PRESUPUESTO,  

 
 

SUBDELEGACIÓN O SUBGERENCIA 
TÉCNICA  

 
 

GERENCIA DE AUTOPISTAS, 
PUENTES O EDIFICACIÓN  

 
A

ES 
FACTIBLE 

EL 
EJERCICIO 

PROCEDE CONFORME AL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA A 
RECUPERAR LOS RETRASOS

DETERMINA EL MONTO QUE SE 
DEJARA DE EJERCER 
COMUNICÁNDOLO POR ESCRITO A LA 
GERENCIA DE NORMAS Y OBRA 
PÚBLICA 

ANALIZA EL CONTRATO: CON BASE 
EN LA LEY DE ADQUISICIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS Y/O LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS RELACIONADOS CON LA 
MISMA, PARA DETERMINAR SI 
PROCEDE: 
1. RESCINDIR 
2. TERMINACIÓN ANTICIPADA 
3. SUSPENDER LA OBRA 
4. FORMULAR CONVENIO 
MODIFICATORIO AL CONTRATO 
5. CONTINUAR LA OBRA CON LA 
APLICACIÓN DE SANCIONES 
BAJO ESTOS TERMINOS SE PROCEDE 
CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS 
ESTABLECIDOS PARA CADA CASO 

ANALIZA EL PRESUPUESTO Y 
PRECISA EL EFECTO DEL RETRASO 
EN EL PRESUPUESTO ANUAL Y 
DETERMINA SI ES FACTIBLE EL 
EJERCICIO DE LOS RECURSOS 

FIN
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12 
OFICIO, 
DICTAMEN 

OFICIO,  11 

OFICIO, SOPORTES, 
BITACORA, MINUTAS, 
DICTAMEN 

10 

9 
OFICIO DE 
ADECUACIONES 

8 

RECIBE, REVISA  Y TURNA AL 
DEPARTAMENTO DE 
SEGUIMIENTO DE OBRA PÚBLICA 
PARA LA ELABORACIÓN DEL 
OFICIO DE MODIFICACIÓN AL 
PRESUPUESTO. 

 
GERENCIA DE NORMAS Y 

OBRA PÚBLICA 

 
A 

 
DEPARTAMENTO DE 

SEGUIMIENTO DE OBRA 
PÚBLICA 

 
DEPARTAMENTO DE 
PROGRAMACIÓN Y 
DESARROLLO DE 

LICITACIONES 

RECIBE Y ELABORA OFICIO DE 
MODIFICACIÓN, PROCEDIENDO EN 
FORMA ECONÓMICA A RECABAR 
FIRMAS DE: 
-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN 
Y DESARROLLO DE LICITACIONES. 
-GERENCIA DE NORMAS Y OBRA 
PÚBLICA. 
-GERENCIA OPERATIVA 
CORRESPONDIENTE 
-SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN 
Y/O SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO 
TECNOLÓGICO 

OFICIO DE 
ADECUACIONES 

RECIBE, AFECTA PRESUPUESTO Y 
PROPORCIONA NÚMERO DE OFICIO 
DE MODIFICACIÓN 

FIN 

 
GERENCIA DE TESORERÍA 

Y 
PRESUPUESTOS 

RECIBE Y FORMULA OFICIO PARA 
REMITIR A LA GERENCIA DE 
TESORERÍA CON FIRMAS A LA 
GERENCIA DE NORMAS Y OBRA 
PÚBLCA  RECIBE Y AFECTA PRESUPUESTO 

AUTORIZADO EN LA ASIGNACIÓN DEL 
EJERCICIO QUE SE TRATE.  


